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I  en ny voldgif tsretskendelse f andt voldgif tsretten f or bygge-  og anlægsvirksomhed, at mangler i
den digitale bygningsmodel var ansvarspådragende f or bygherre og totalrådgiver. Voldgif tsretten
f andt endvidere, at begæring om syn og skøn ikke alene suspenderede f orældelsesf risten f or
skønsrekvirentens direkte omf attede mangelskrav men tilsvarende f or skønsindstævntes
modkrav.

Indledning
Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afsagde den 11. juli 2019 kendelse i en sag vedrørende
mangler i projektgrundlaget til brug for entreprenørens  levering og montering af betonelementer i forbindelse
med opførelse af et s tørre sygehusbyggeri i 2013-2015.

https ://denmark.dlapiper.com/da/nyhed/ny-voldgiftskende lse -om-ansvar-ved-digita l-projektering-samt-
raekkevidden-af-fore loebig

Ny voldgiftskendelse om
ansvar ved digital
projektering samt
rækkevidden af foreløbig
afbrydelse af forældelse ved
syn og skøn
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Det fulgte af parternes  aftale, at projekttegninger alene ville foreligge i det digitale program ’Revit’. Endvidere
var det aftalt, at elementprojektet skulle følge BIPS-publikation A113 4L, der angiver en fordeling af
projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton. AB 92 var gældende mellem
entreprenør og bygherre.

Entreprenøren anlagde sag mod bygherren med krav om betaling af ekstraarbejder, omkostninger til forcering
og forlænget byggepladsdrift samt betaling af ubetalt kontraktsum og anerkendte ekstraarbejder.

Entreprenøren gjorde bl.a. gældende, at bygherre ikke havde udført projekteringen i overensstemmelse med
BIPS-publikation A113 4L – hverken tidsmæss igt, korrekt eller i fyldestgørende omfang – samt at entreprenøren
allerede inden kontraktindgåelsen havde påberåbt mangler og uklarheder ved projektmaterialet.

Bygherren adciterede totalrådgiveren, nedlagde krav om dagbod og påstod i øvrigt frifindelse. For så vidt angik
entreprenørens  krav om ubetalt kontraktsum samt anerkendte ekstraarbejder gjorde bygherre gældende, at
kravene var forældede, idet voldgiftssagen blev anlagt i 2013, men påstanden blev førs t udvidet med krav på
betaling af restentreprisesummen kort tid før den mundtlige forhandling i juli 2019.

Digital projektering
Retsgrundlag

Anvendelsen af digitale bygningsmodeller i s tørre byggeprojekter bliver mere og mere almindeligt, men
rammerne for anvendelsen samt fordeling af ansvaret herved har ikke været reguleret ved AB 92 og ABR 89. 

Som en følge af udviklingen på området blev der som en nyskabelse i AB 18 og ABR 18 indsat bestemmelser om
digitale bygningsmodeller m.v. AB 18 § 16 og ABR 18 § 15 fas tsætter nu de overordnede rammer for
anvendelsen af digitale løsninger, men af hensyn til den fortsatte udvikling på området er der overladt betydelig
frihed til byggeriets  parter.

Såfremt AB 18/ABR 18 finder anvendelse mellem parterne i digitale byggerier, gælder der således  nu en
forpligtelse til i udbudsmaterialet at fas tsætte, til hvad og i hvilket omfang modellerne skal bruges , samt en
forpligtelse til at anvise, til hvad og i hvilket omfang modellen må anvendes .

De nye bestemmelser fas tsætter endvidere, at den part, der s tiller en digital bygningsmodel til rådighed, bærer
ris ikoen for fejl i modellen, eget input samt grænseflader til andres  projektering i modellen, men parten bærer
ikke ris ikoen for andres  fejl.

Hver part hæfter således  for de ydelser, som de ved aftalens  indgåelse har påtaget s ig at præstere.
Ansvars fordelingen indebærer derved ikke en ændring i forhold til de almindelige, entrepriseretlige regler.

Dette underbygges  af voldgiftsrettens  kendelse af 11. juli 2019, hvor entreprenøren påvis te mangler i den
digitale bygningsmodel, som bygherre havde s tillet rådighed, hvilket dannede grundlag for entreprenørens
overvejende medhold i de fremsatte krav.

Voldgiftsrettens kendelse af 11. juli 2019
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Parternes  aftale om anvendelse af BIPS-publikation A113 4L bevirkede, at bygherre var pligtig at forestå
bygværksprojekteringen. Bygherre var endvidere som projekteringskoordinator pligtig at s ikre, at det samlede
projektmateriale, der lå til grund for elementprojekteringen, var sammenhængende, entydigt og fyldestgørende.

Entreprenøren gjorde gældende, at bygværksprojektet, der skulle danne grundlag for entreprenørens
elementprojektering, var behæftet med betydelige mangler.

Der blev i sagen afholdt syn og skøn, hvor skønsmændene om en lang række detaljer vurderede, at
projektmaterialet i den digitale 3D Revit-model havde mangler, der gjorde, at elementerne ikke kunne
produceres  på grundlag heraf.

Voldgiftsretten fandt det godtgjort, at projektet var mangelfuldt og ikke kunne danne grundlag for
elementprojektering, samt at manglerne havde en karakter og et omfang, der oversteg, hvad entreprenøren
måtte påregne i et byggeri af den pågældende s tørrelse. De ekstra omkostninger samt fors inkelse med
montering af elementer, der opstod som følge heraf, var ansvarspådragende for bygherren, jf. AB 92 § 27, s tk.
1, nr. 1 og totalrådgiveren, jf. ABR 89 pkt. 6.2.1.

Bygherren bar således  over for entreprenøren ris ikoen for fejl i den digitale Revit-model.

Forældelse
Retsgrundlaget

Forældelse af krav indtræder som udgangspunkt 3 år efter det tidspunkt, hvor fordringshaveren fik eller burde
have fået kendskab til kravet, jf. forældelses lovens  § 3, s tk. 2, jf. s tk. 1. Der kan ske foreløbig afbrydelse af den 3-
årige forældelsesfris t, såfremt der inden udløbet af fris ten eksempelvis  er anlagt rets - eller voldgiftssag om
grundlaget for fordringen, jf. forældelses lovens  § 21, s tk. 1.

Derudover hjemler forældelses lovens  § 21, s tk. 4, at såfremt der inden forældelsesfris tens  udløb er fremsat
begæring om afholdelse af syn og skøn uden for rets - eller voldgiftssag vedrørende forhold af betydning for
fordringens  eks is tens  eller s tørrelse, eller hvis  parterne inden forældelsesfris tens  udløb har indgået aftale
herom, indtræder forældelse tidligs t 1 år efter skønsforretningens  afs lutning.

Indlevering af begæring om udenretligt syn og skøn afbryder således  nu utvivlsomt forældelsesfris ten
foreløbigt for fordringen, der danner grundlag for skønsforretningens  afholdelse, såfremt skønsforretningen
vedrører forhold af betydning for fordringens  eks is tens  og s tørrelse.

Spørgsmålet er herefter, hvorvidt forældelses lovens  § 21, s tk. 4 tillige afbryder forældelsesfris ten for andre
fordringer, hvor skønsforretningens  udfald kan have betydning for afgørelsen af eks is tens  eller s tørrelse.

Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed tog s tilling til problemstillingen i kendelsen af 11. juli 2019.

Voldgiftsrettens kendelse af 11. juli 2019

Entreprenøren gjorde under sagen gældende, at aftalesedler for ekstraarbejder underskrevet af bygherren
efter, at arbejderne var udført, måtte anses  for anerkendelse af entreprenørens  krav på betaling af
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ekstraarbejder ved ens idigt, ubetingede, skriftlige erklæringer fra bygherren om at skylde de pågældende
beløb. Dette synspunkt blev taget til følge af voldgiftsretten, idet forældelsesfris ten for sådanne fordringer er
10 år, jf. forældelses lovens  § 5, s tk. 1. Således  er det en følge af kendelsen, at aftalesedler underskrevet efter
udførelsen af ekstraarbejder automatisk får en 10-årig forældelsesfris t.

Vedrørende kontraktsummen var det mellem entreprenøren og bygherren aftalt i kontraktgrundlaget, at
s lutregningen ville blive betalt, når mangelafhjælpning i henhold til afleveringsprotokollen var fuldendt, samt at
kvalitetss ikringsdokumentation og drifts - og vedligeholdelsesmateriale var afleveret. Entreprenørens  krav på
restentreprisesummen var omfattet af den almindelige forældelsesfris t på 3 år, jf. forældelses lovens  § 3, s tk. 1.

Ifølge referat fra afleveringsforretning den 29. maj 2015 skulle manglerne være afhjulpet inden den 19. juni 2015,
og i medfør af forældelses lovens  § 3, s tk. 2 kunne forældelsesfris ten herefter tidligs t regnes  fra perioden 29.
maj 2015 – 19. juni 2015, hvor fordringen kunne kræves  betalt af bygherre.

Den 5. januar 2018 havde bygherre indleveret begæring om syn og skøn til Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed mod bl.a. entreprenøren, idet der i 2017 var konstateret vandindtrængen i bygningen. På
dette tidspunkt havde bygherre fortsat ikke betalt res tentreprisesummen.

Voldgiftsretten fandt, at bygherres  syns - og skønsbegæring ikke alene suspenderede forældelsesfris ten for
bygherres  eventuelle mangelskrav, men tillige suspenderede forældelsesfris ten for entreprenørens  krav på
restentreprisesummen.

I begrundelsen anfører voldgiftsretten, at skønsforretningens  udfald kan have betydning for eks is tensen eller
s tørrelsen af entreprenørens  krav mod bygherre, såfremt der påvises  mangler, som skal afhjælpes  eller
ers tattes  af entreprenøren. Voldgiftsretten fandt herefter entreprenørens  krav omfattet af forældelses lovens  §
21, s tk. 4 med den virkning, at forældelse tidligs t indtræder 1 år efter skønsforretningens  afs lutning.

Voldgiftsretten gav således  entreprenøren medhold i, at kravet ikke er forældet, men bygherre blev frifundet for
tiden for entreprenørens  krav, hvis  s tørrelse og eks is tens  afhænger af udfaldet af skønsforretningen.

Sagen blev ført for entreprenøren af DLA Piper Denmark. Yderligere oplysninger kan fås  ved henvendelse til
advokat, partner Kris tian Skovgaard Larsen (kris tian.skovgaard@dlapiper.com).
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